
Sprawozdanie z realizacji projektu

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

	       Okresowe
	 FORMCHECKBOX 

	                        Roczne
	 FORMCHECKBOX 

	                   Końcowe
	 FORMCHECKBOX 



	Okres sprawozdawczy
	od 2007-02-15
	do 2008-05-14


I.
INFORMACJE OGÓLNE

	1.
	Numer sprawozdania
	1/L/02/084/2006


	2.
	Numer i nazwa Programu


	CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”


	3.
	Numer i nazwa priorytetu
	Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich


	4.
	Numer i nazwa działania


	2.7. Pilotażowy Program LEADER+

	5.
	Numer i tytuł projektu
	L/02/084/2006 Zintegrowanie działań ludzi i instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Partnerstwa Kaczawskiego


	6. 
	Okres realizacji projektu
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	
	
	2007-02-15
	2008-05-14


	7.
	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta pomocy
	Stowarzyszenie Kaczawskie

	8.
	Miejsce zamieszkania / siedziba i adres beneficjenta
	Mściwojów 20, 59-407 Mściwojów, 

	9. 
	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu
	Gabriela Męczyńska

Snowidza 31, 59-407 Mściwojów


	10.
	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
	tel/fax 076 8728718


	11.
	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu 
	kaczawy.sekretariat@op.pl


II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Opis stanu realizacji projektu 

	Numer etapu
	Data rozpoczęcia 

i zakończenia etapu
	Zakres prac wykonanych w ramach etapu

	I
	15.02.2007
31.10.2007
	Zgodnie z informacja o postępach w realizacji projektu dla I etapu

zakres prac obejmował:
1) A.I.1 Wynagrodzenie pracowników ;
2) A.I.5 Opłaty związane z prowadzeniem biura;
3) A.I.6 Inne;

4) A.I.7 Zakup sprzętu IT;
5) B.IV.1.1 Warsztaty dla Lokalnej Grupy Działania i liderów lokalnych „Jak skutecznie działać, pozyskiwać środki na rozwój w oparciu o zrównoważony rozwój i zasoby przyrodniczo-kulturowe”;
6) B.IV.1.2  Cykl szkoleniowy z zakresu turystyki, agroturystyki oraz wprowadzenia spójnego dla regionu systemu certyfikacji i oznakowania w tym organizacja konkursu na najpiękniejsze gospodarstwo, zagrodę itd.;
7) B.IV.1.3 Kurs dla przewodników i instruktorów edukacji ekologicznej działających na terenie Partnerstwa Kaczawskiego;
8) B.IV.2.4 Przygotowanie sołeckich strategii rozwoju jako elementu rozwoju kaczawski wsi, dla następujących miejscowości: Sichów, Myślibórz, Nowa Wieś Złotoryjska i Wierzchosławice;
9) B.IV.3.1 Wsparcie doradcze dla mieszkańców obszaru LGD;
10) B.IV.4.1  Organizacja imprez kulturalnych promujących region Partnerstwa Kaczawskiego oraz walory, produkty i zasoby tutaj dostępne, zrealizowane w następujących gminach: Męcinka, Paszowice, Złotoryja, Mściwojów, Krotoszyce, Świerzawa i Bolków;
11) B.IV.4.4  Udział w targach „FARMA” w Poznaniu;

12) B.IV.5.1 Uczestnictwo członków i personelu LGD w spotkaniu krajowej sieci LGD w Przemyślu.
13) B IV.5.3 Udział w spotkaniu krajowej sieci LGD - prezentacja działań i przedsięwzięć – Dojazd członka Zarządu na Konferencję Leader + do Przemyśla

	Etap końcowy realizacji projektu
	15.02.2007
30.04.2008
	Zgodnie z informacja o postępach w realizacji projektu dla II etapu

zakres prac obejmował:

1) A.I.1 Wynagrodzenie pracowników ;

2) A.I.3 Zakup sprzętu biurowego;

3) A I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego
4) A.I.5 Opłaty związane z prowadzeniem biura;
5) A.I.6 Inne;

6) A I.7. Zakup sprzętu IT;

7) B IV. 1.4. Udział członków i personelu LGD w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne;
8) B IV. 2.1. Uzupełnienie inwentaryzacji zasobów przyrodniczo - kulturowych Partnerstwa Kaczawskiego (opracowanie, przygotowanie bazy danych, szczególnie siedlisk i gatunków Natura 2000);

9) B IV. 2.2. Opracowanie zasobów kulturowych, przyrodniczych, architektury krajobrazu wsi Partnerstwa Kaczawskiego wraz z mapami (plan odnowy miejscowości oraz sołectwa i odnowa wsi),dla następujących miejscowości: Krotoszyce, Jakuszowa, Dobków, Wilków, Pomocne, Godziszowa, Radzimowice;
10) B IV. 2.3. Analizy  prawne i podatkowe przygotowywanych do realizacji przedsięwzięć, opracowań, praw
a autorskie, zgodność z prawem itd.

11) B IV. 2.4 Przygotowanie sołeckich strategii rozwoju jako elementu rozwoju kaczawski wsi, dla następujących miejscowości: Winnica, Stara Kraśnica, Marcinowice;

12) B IV. 2.5. Monitoring zarządzanie i realizacji przez LGD  działań i zapisów ZSROW Partnerstwa Kaczawskiego;

13) B IV. 2.6. Opracowanie wspólnej koncepcji promocji i systemu identyfikacji usług i produktów Kaczawskich w oparciu o logo Partnerstwa Kaczawskiego;

14) B IV. 2.7. Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego;
15) B IV.2.8. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2008-2013;

16) B IV. 3.1. Wsparcie doradcze;

17) B IV. 3.2 Opracowanie i wydanie regionalnego kalendarza z imprezami i wydarzeniami ważnymi dla Partnerstwa Kaczawskiego;

18) B IV. 3.3 Opracowanie przewodnika po regionie;

19) B IV. 3.4 Serwis internetowy o regionie, Partnerstwie Kaczawskim, LGD oraz inicjatywie wraz z systemem aktualizacji;

20) B IV. 4.1 Organizacja  imprez kulturalnych promujących region Partnerstwa Kaczawskiego oraz walory, produkty i zasoby tutaj dostępne, impreza Paszowicach;

21) B IV. 4.2 Wyznakowanie szlaków turystycznych i lokalnych pętli  (Szlak Polskiej Wsi, Szlak po Krainie Wygasłych Wulkanów; Szlak średniowiecznych miast,  itd..) tablice, banery, itp..
22) B IV. 4.3 Promocja - foldery, mapy, wydanie publikacji historia i górnictwo w Radzimowicach, spoty i ogłoszenia reklamowe, itd.;

23) B IV.4.4. Udział w targach FARMA w Poznaniu oraz w imprezach promocyjnych – Grodziec i Łomnica;
24) B IV 5.1 Uczestnictwo członków i personelu LGD w  sympozjach, szkoleniach, seminariach warsztatach, itd. – Kraków i Sobótka;

25) B IV 5.2 Zagraniczna wizyta studyjna dla 15 osób "Partnerstwo trójsektorowe tworzone w oparciu o zasoby przyrodniczo - kulturowe regionu -wymiana doświadczeń i prezentacja innowacyjnych rozwiązań”.


III.
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
1. Realizacja planu finansowego (w zł)

	Numer etapu
	Kwota wnioskowana
	Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie
	Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu
	Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne
	Kwota środków otrzymana 

w ramach pomocy z Programu

	I
	
	66 470,00
	
	
	66 470,00

	II
	176 000,00
	86 435,96
	108 044,95
	108 044,95
	86 435,96

	III
	215 000,00
	238094,04
	282 955,80
	282 955,05
	

	…
	
	
	
	
	     

	Razem
	391 000,00
	391 000,00
	391 000,75
	391 000
	152 905,96


2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według źródeł pochodzenia środków

	l.p.
	Źródło


	Kwota wydatków

ogółem
	Kwota

wydatków kwalifikowalnych

	1
	Krajowy wkład publiczny:

	a
	budżet państwa
	66470,00
	66470,00

	b
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego
	     
	     

	c
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego
	     
	     

	d
	inne (podać jakie)
	     
	     

	2
	Pozostałe źródła:

	a
	środki prywatne
	324530,75
	324530,00

	b
	inne (podać jakie)
	     
	     

	3
	Suma ogółem:
	391000,75
	391000,00

	
	w tym:
	     
	     

	a
	pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
	     
	     

	b
	prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
	     
	     


IV.
PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym(
nie dotyczy
V.
INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU**

nie dotyczy
VI.
INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

nie dotyczy
VII.
INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1)
problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

W trakcie realizacji projektu wprowadzono zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego

zawarte w aneksach:

Aneks nr 1 do Umowy nr L/02/084/2006 o dofinansowanie projektu z dnia 12.10.2007 r. obejmował:
1) przełożenie o miesiąc terminu pierwszego wniosku o płatność do dnia 14 listopada 2007 r.,

2) zmiany zakresu rzeczowego w zestawieniu rzeczowo - finansowym projektu tj.:

- zmniejszenie pozycji I.2 - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych -0-
- zmniejszenie pozycji I.5 - opłaty związane z prowadzeniem biura – 8 000 zł
- wprowadzenia nowej pozycji I.6 – Inne – 7 000 zł.

- zwiększenia  pozycji I.7 – Zakup sprzętu IT – 11 000 zł

- zamiana pozycji IV4.2 i wprowadzenie jej jako pozycja IV.3.5 – Wyznakowanie szlaków turystycznych lokalnych pętli (szlak Polskiej Wsi, Szlak Brzegiem Kaczawy, itd- tablice, banery itp.

- wprowadzanie w pozycję IV.4.2 nowego zadania - Udział w targach, wystawach, konkursach, imprezach promocyjnych itp. podmiotów i osób działających na obszarze ZSROW – 6 500 zł

- zmniejszenie kwoty w pozycji IV.5.1 – do kwoty 4 000 zł

- zmniejszenie kwoty w pozycji IV.5.3 – do kwoty 1 500 zł.
Aneks nr 2 do Umowy nr L/02/084/2006 o dofinansowanie projektu z dnia 01.04.2008 r. - obejmował:
1) przełożenie o miesiąc drugiego wniosku o płatność do dnia 14 maja 2008 r.
2) zmianę wysokości transz pomocy finansowej w ramach projektu;
3) wprowadzenie dwóch nowych pozycji w zestawieniu rzeczowo -finansowym:
- pozycji B IV.1.4 - udział członków i personelu LGD  w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne - 2000 zł,
- pozycji B IV.2.8 - Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2008-2013 - 18.000 zł,
4) zmianę pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym - B IV.4.2 -na nowe brzemienie: "wyznakowanie szlaków turystycznych i lokalnych pętli (Szlak Polskiej Wsi, Szlak po Krainie Wygasłych Wulkanów , Szlak średniowiecznych miast itd.) tablice, banery itp."

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

a) A I.6. Inne - nastąpiło zwiększenie kosztów o 19,60% co związane było ze zwiększeniem kosztów związanych z obsługą księgową projektu, zwiększoną ilością zadań, faktur, umów oraz rozliczeń, etc. co spowodowało wzrost kosztów obsługi przez biuro księgowe jak również kosztów związanych z obsługą pocztową, itp.

b) A I.7. Zakup sprzętu IT - nastąpiło zwiększenie kosztów o 16,25% w związku z niespodziewaną koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu, prowadzenia szkoleń, konsultacji, oraz warsztatów opracowania Lokalnej strategii Rozwoju itp. 


Wprowadzenie powyższych zmian pozwoliło na zakończenie całości projektu i zrealizowanie go w pełnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany nie spowodowały zmniejszenia, wypatrzenia czy nieprawidłowego zrealizowania zadania. Zwiększenia w poszczególnych pozycjach zostały pokryte z wygospodarowanych oszczędności w pozycjach A I.2, A I.3, A I.4, A I.5. 

2. Przeprowadzone kontrole

	Lp.
	Termin
	Podmiot kontrolujący
	Zakres kontroli
	Wynik kontroli
	Działania podjęte w wyniku kontroli

	1.
	03.10.2007
	FAPA  - Grzegorz Kiczor
	Zgodność z umową L/02/084/2006 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie
	Brak informacji o świadczeniu usług doradczych
	Została wywieszona informacja na drzwiach biura oraz na stronie internetowej WWW.partnerstwokaczawskie.pl
 o możliwości skorzystania z usług doradczych 

	2.
	28.03.2008
	FAPA  - Grzegorz Kiczor
	Zgodność z umową L/02/084/2006 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie
	Bez zastrzeżeń
	


3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

  
VIII.
Ocena skuteczności stosowanych instrumentów Realizacyjnych

	1.
	Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do:

	
	 
	złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	złożenia wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?

     

	
	

	2.
	Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:

	
	 
	wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	3.
	Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:

	
	 
	ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 
 

	
	
	ubiegania się o płatność 
	  FORMDROPDOWN 


	4.
	Ocena jakości i dostępności informacji: 

	
	 
	o zasadach ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	o zasadach ubiegania się o płatność 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	Skąd czerpali Państwo informacje?

ze spotkań z przedstawicielami innych LGD i ich doświadczenia
z internetu


	
	
	Z czyjej pomocy Państwo korzystali?

z pomocy opiekuna -pracownika FAPY - Maryla Jakubowicz


	5.
	Proszę podać liczbę dni między:

	
	 
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku
	39 dni      

	
	
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
	241 dni      

	
	
	złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:
	      

	
	
	- po etapie 1
	168 dni      

	
	
	- po etapie 2
	      

	
	
	- po etapie 3
	      

	
	
	
	


	6.
	Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:

	
	 
	Programu SAPARD?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Kredytów preferencyjnych ?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	7.
	Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.

	
	

	
	ZBYT DŁUGI OKRES OCZEKIWANIA NA REFUNDACJE PONIESIONYCH

KOSZTÓW W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

 


IX.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

Data:     
Podpis:      


















( Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.


**  Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.
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